
庁舎整備スケジュール
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令和２年（2020）年度 令和３年（2021）年度 令和４年（2022）年度 令和５年（2023）年度 令和６年（2024）年度 令和７年（2025）年度

契約

基本計画・

基本設計

10カ月

業者

選定

3カ月

実施設計

11カ月

旧庁舎解体・

駐車場他外構工事

14カ月

業者選定

6カ月

建設工事

24カ月

引

越

契約

解体引越
議事堂

車両棟

議事堂 仮移転期間


