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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

目標

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

特別支援学校

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

耐震化率（％）



②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

　平成２６年度に予定していた、大規模改造（障害エレベーター１校、トイレ１校）については、計画通り実施することが出来た。
　本事業については、災害時の緊急避難場所に指定されている学校施設のエレベーターとトイレをバリアフリー化するとともに、
老朽化したトイレ設備の改修により、衛生環境の改善を図り、教育環境の改善がされた。

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。



④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】
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3

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

　施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
　今後については、建物の非構造部の耐震化について、積極的に計画を進めたい。

計画したが、すべて実施できなかった。

事後評価の時期及び方法について

計画したが、一部実施できなかった。

計画どおり実施できた。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 桐生市公立学校施設整備計画 都道府県名 群馬県

市 町 村 名 桐生市

2 桐生市

3 平成２６年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事
由

変更年月日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 ○ 平成27年2月12日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 ○ 平成27年2月27日

境野小学校

新里中央小学校

構造
区分

事業実施
の

有無

（事業を実施した場合）
竣工年月日

（事業を実施しな
かった場合）

実施できなかった
理由及び今後の方

針

施設整備計画の変更

備　　考

計画名称

計画作成主体

計画期間

個別事業一覧

学校名
整備区分

事業番
号

事業名
建物
区分


